

FA 项目完成情况报告

DEAL WORKPLAN · PROGRESS REPORT

青山国际 M&A Project

AOYAMA · 统计日 2026-09-26 · 项目开始日 2026-10-01 · 生成于 2026-09-26 00:42

任务总数

83

已完成

1

完成率 1.2%

已逾期

0

计划完成日已过且未完成

中止 / 取消

0

不计入完成率分母

ステータス分布 完成率 = 已完成 ÷ (总数 - 不适用/中止)



完了 / 已完成 1 未着手 / 未开始 82

按阶段 / フェーズ 任务种类

阶段 / フェーズ	总数	已完成	进行中	未开始	中止	逾期	完成率
启动・受任 / 着手・受任	9	1	0	8	0	—	11.1%
准备 / 準備	23	0	0	23	0	—	0%
寻找买家・接触 / マッチング・打診	8	0	0	8	0	—	0%
意向表明～基本协议 / 意向表明～基本合意	8	0	0	8	0	—	0%
尽职调查 / デューデリジェンス	10	0	0	10	0	—	0%
最终谈判～签约 / 最終交渉～契約締結	9	0	0	9	0	—	0%
交割 / クロージング	10	0	0	10	0	—	0%
交割后・项目收尾 / PMI・案件クローズ	6	0	0	6	0	—	0%

按任务等级 任务级别

任务等级	总数	已完成	进行中	未开始	中止	逾期	完成率
阶段任务	8	0	0	8	0	—	0%
一级任务	74	1	0	73	0	—	1.4%
二级任务	1	0	0	1	0	—	0%

逾期任务

当前没有逾期任务。

近期待完成任务

按计划完成日排序（前 15 项）

No.	任务	担当	计划完成	状态
P0-02	与卖方签署保密协议	FA・壳主	2026-10-03	未着手／未开始
P0-02.1	NDA协议制作	FA	2026-10-03	未着手／未开始
P0-00	项目签约及内部准备	FA	2026-10-05	未着手／未开始
P0-03	初步估值试算・提案书制作	FA	2026-10-12	未着手／未开始
P0-04	签署FA委任协议	FA・壳主	2026-10-19	未着手／未开始
P0-05	确定项目代号・信息管理体制	FA	2026-10-21	未着手／未开始
P0-06	组建外部团队（税理士・律师・社劳士）	FA・壳主	2026-10-24	未着手／未开始
P0-07	架构确定：与卖方就股权转让达成一致	FA・壳主・弁護士	2026-10-24	未着手／未开始
P1-00	资料准备阶段	FA	2026-10-26	未着手／未开始
P1-01	发出资料请求清单（96项）	FA	2026-10-26	未着手／未开始
P1-05	★运营KPI分解分析（出车率×实载率×单车日营收）	FA	2026-11-19	未着手／未开始
P1-06	★按配车渠道的销售分析・平台依存度量化	FA	2026-11-19	未着手／未开始
P1-02	接收资料・建立索引・催缴缺失	FA・壳主	2026-11-23	未着手／未开始
P1-03	实态净资产调整（时价评估・保险解约返还金・准备金不足）	FA・税理士	2026-11-23	未着手／未开始
P1-04	正常收益力（正常化EBITDA）测算	FA・税理士	2026-11-23	未着手／未开始